Ministerio

de Vivienda, Construccién |de Direccién General
y Saneamiento y Saneamiento de Asuntos Ambientales

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

San Isidro, 28 de mayo del 2024

CARTA N° 640-2024-VIVIENDA/VMCS-DGAA

Sefior

HUGO ANGULO MOSQUERA
Alcalde

Municipalidad Distrital de Napo

Calle Patricio Mosquera S/N — Maynas

Loreto. -

Asunto : Omision de reporte semestral de avance de cumplimiento para la
Constancia de Inscripcion en el RUPAP N° 1042 — Municipalidad
Distrital de Napo

Referencia : Carta N° 1095-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA

Hoja de tramite N° 00132600-2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, manifestarle
que la Direccién General de Asuntos Ambientales — DGAA, a través de la Coordinacion del
Proceso de Adecuacion Progresiva viene realizando las acciones de seguimiento a los
Prestadores de Servicios de Saneamiento sujetos al Proceso de Adecuacion Progresiva.

Al respecto, como resultado de dicha accion, se adjunta el Informe N° 019-2024-
VIVIENDA/VMCS-DGAA-PAP-ramado, a través del cual se concluye que, no ha cumplido
con presentar los Reportes Semestrales de Avance de Cumplimiento de las Actividades e
hitos declarados en el Cronograma del Proceso de Adecuacién Progresiva para la
Constancia N° 1042.

En ese sentido, segln lo establecido en el numeral 4 del articulo N° 143 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se le otorga un plazo de diez (10) dias habiles
contados a partir del dia siguiente de recibida la presente notificacion, a fin de que presente
a esta Direccion General los reportes semestrales.

Para las coordinaciones del caso podra contactarse con el Ing. Arnold Amado Cadillo,
Analista de Atencion al Ciudadano - Loreto, al correo electrénico: ramado@vivienda.gob.pe,
con copia a jvillena@vivienda.gob.pe.

Atentamente,
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MARIBEL CANCHARI MEDINA
Directora General
Direccion General de Asuntos Ambientales
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Direccion General
de Asuntos Ambientales

Lo , | Ministerio e
[B PERU | de Vivienda, Construccion |
y Saneamiento f
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidaciéon de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

PROVEIDO N° 520-2024-VIVIENDA/VMCS-DGAA-PAP

A . MARIBEL CANCHARI MEDINA
Directora General
Direccion General de Asuntos Ambientales

Referencia :  Hoja de Tramite N° 00132600-2022
Fecha . Sanlsidro, 21 de mayo de 2024

Visto el Informe N° 019-2024-VIVIENDA-VMCS-DGAA-PAP-ramado que antecede, y
que esta coordinacion hace suyo, remitase a la Direccibn General de Asuntos
Ambientales para los fines respectivos.

Atentamente,
e O
AU 20504743307 Sg;tge ero
otivo: Soy el autor del documento
echa: 2024/05/24 12:46:05-0500
JORGE ALBERTO VILLENA CHAVEZ
Coordinador
Proceso de Adecuacion Progresiva - PAP
Direccion General de Asuntos Ambientales
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”"o""* Ministerio > ceministerio
[2 de Vivienda, Construccion de Construccior Direccién General
y Saneamiento y Saneamiento de Asuntos Ambientales

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo'del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

INFORME N° 19-2024-VIVIENDA/VMCS-DGAA-PAP-ramado

A : ING. JORGE ALBERTO VILLENA CHAVEZ
Coordinador Proceso de Adecuacion Progresiva — PAP
Direccién General de Asuntos Ambientales

Asunto: :  Omision\yde reportes semestrales de avance de cumplimiento para la
Constancia de Inscripcion en el RUPAP registro N° 1042, de la-Municipalidad
Distrital de Napo.

Referencia :_Carta N° 1095-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA, del:07.11:2022
Hoja de Tramite N° 132600-2022

Fecha . lquitos, 17 de mayo de 2024

Es grato dirigirme a usted, en relacion al registro de la referencia para informarle lo siguiente.
I. ANTECEDENTES

1.1.Con fecha 26 de mayo de 2021, la Municipalidad Distrital de Napo (en adelante el
administrado) selinscribié en el Registro Unico de Proceso de Adecuacion)Progresiva-
RUPAR; que permitié la emision de la Constancia de Inscripcion en el RUPAP N° 1042
(RU-.01620)

1.2A través-de la Carta N° 597-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA'con-HT N° 108848-2022 del
12 «de’ setiembre de 2022, el equipo del Proceso deAdecuacién Progresiva de la
Direcciébn General de Asuntos Ambientales (en| adelante, DGAA) comunicé al
administrado el resultado de la primera accién. de seguimiento al cumplimiento de
compromisos en el cronograma de la ficha RU>01620; en la que se advirtio el primer
incumplimiento de obligaciones por parte del‘administrado.

Il. MARCO LEGAL

2.1.Ley N° 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento (eniadelante, MVCS).

2.2.Mediante Decreto Legislativo N°1285, Decreto Legislativo se modifica'el articulo 79 de
la LeyN° 29338, Ley de Recursos Hidricos, y establece disposiciones para la adecuacién
progresiva’a la autorizacion de vertimientos y a los instrumentos de gestién ambiental
(en adelante, Decreto Legislativo N° 1285), se cre6 el Proceso de)/Adecuacion Progresiva
(en‘adelante, PAP) de los Prestadores de Servicios de-Saneamiento (en adelante, PSS),
estableciéndose un plazo no mayor de nueve (09): afios para su cumplimiento, con la
finalidad que se cumplan progresivamente con“las normas ambientales y sanitarias
vigentes?

2.3.Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA-Reglamento de los articulos 4 y 5 del Decreto
Legislativo N° 1285, Decreto Legislativa que-modifica el articulo 79 de la Ley N° 29338,

! Decreto Legislativo N° 1285 que modifica el articulo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos de Hidricos y establece disposiciones
para la adecuacioén progresiva a la autorizacion de vertimientos y a los instrumentos de gestiéon ambiental.

Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de los articulos 4 y 5 del Decreto Legislativo N°
1285

“Articulo 2. Finalidad: El presente Decreto Legislativo tiene la finalidad de simplificar el procedimiento~de otorgamiento de las
autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas a los recursos hidricos del pais. Asimismo, quel10s prestadores de servicios
de saneamiento cumplan con la normas ambientales y sanitarias vigentes”.
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de Vivienda, Construccion e Construccion Direccién General
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Afo'del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas

2.4.

de Junin y Ayacucho”

Ley de Recursos Hidricos y establece disposiciones para la adecuacién progresiva a la
autorizacién de vertimientos y a los instrumentos de gestién ambiental (en adelante,
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285).

Decreto Supremo N° 009-2021-VIVIENDA, que modifica el Reglamento de los articulos
4y 5 del Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica el articulo 79 de
la Ley N° 29338, Ley-de Recursos Hidricos y establece disposiciones para la adecuacion
progresiva ‘a la-autorizacion de vertimientos y a los instrumentos de gestion ambiental,
aprobado por. Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA.

Ill. ANALISIS

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

MVCS

Por: AMADO CADILLO RudyArnold FAU
20504743307 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 2024/05/17 10:05:15-0500

EI MVVCS, es el Ente Rector del sector saneamiento que)a través de la DGAA, realiza el
seguimiento, evaluacion e implementacion de los| PSS, frente a los compromisos
asumidos en el marco del proceso de adecuacién-progresiva. Es preciso sefialar, que
esta labor se realiza en coordinacion connlas instancias involucradas del sector
saneamiento y otras entidades con competencias-en la materia.

De conformidad, con el articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1285, que madifica el articulo
79° de la Ley N° 29338, Ley de Recurses: Hidricos y establece disposiciones para la
adecuacién progresiva a la autorizacion de vertimiento y/o relsos y a los Instrumentos
de GestionsAmbiental (en adelante, D.L. N° 1285) se establece la finalidad del
mencionado D.L. N°1285 que es la de simplificar el procedimiento de otorgamiento de
las autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas a los recursos hidricos
del pafs. Asimismo, que los prestadores de servicios de saneamiente cumplan con las
nermas‘ambientales y sanitarias vigentes.

Asimismo, el numeral 7.1 del articulo 7 del Decreto Supremo N°010-2017-VIVIENDA,
gue aprueba el Reglamento de los articulos 4 y~5"del(Decreto Legislativo N° 1285,
Decreto Legislativo que modifica el articulo 79.de la:Ley N° 29338, Ley de Recursos
Hidricos y establece disposiciones para la adecuacion progresiva a la autorizacién de
vertimientos y a los instrumentos de gestion ambiental (en adelante, Reglamento del D.L
N°1285) establece que El Ministerio de\Vivienda, Construccién y Saneamiento (MVCS)
es el Ente Rector del:sector saneamiento-'que, a través de la DGAA, realiza el
seguimiento de los compromisos asumidos en el marco del proceso de adecuacion
progresiva per los_prestadores de servicios de saneamiento, asi como la evaluacion
mismo, convla participacion de las instancias involucradas del sector saneamiento y otras
entidades> con‘competencias en la materia, para contribuir con su implementacion y
mejora,continua.

En ese sentido, el numeral 17.1. del articulo 17 del Reglamento del D.L N°1285,
modificado por el Decreto Supremo N°009-2021-VIVIENDA, sefiala que el avance de las
actividades y de los hitos en los plazos declarados enelcronegrama vigente es reportado
semestralmente, teniendo en cuenta el formato.de Repoerte Semestral de Avance de
Cumplimiento establecido en el Anexo IV, el cual esta sujeto a verificacion por parte de
la DGAA, pudiéndose formular observaciones:El avance de las actividades y de los hitos
también es verificado por la DGAA, a través de’las acciones de seguimiento a los
compromisos asumidos por el prestador.de servicios de saneamiento.

El articulo 6 del Reglamento del DL 1285 determina que el proceso de adecuacion
progresiva, a cargo de la DGAA, es aquel mediante el cual se establecen y administran
los requisitos, plazos y procedimientos para que el prestador de los servicios de
saneamiento sujetos de adecuacion, cumpla con la normativa ambiental y sanitaria
vigente.
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3.6.

3.7.

3.8
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de Junin y Ayacucho”

Por lo antes mencionado, la evaluacion y seguimiento a los PSS se rigen por lo dispuesto
en el Decreto Legislativo N° 1285 Decreto Legislativo que modifica el articulo 79° de la
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y establece disposiciones para la adecuacion
progresiva a la autorizacion de vertimientos y/o relisos y a los Instrumentos de Gestién
Ambiental; Reglamento de los articulos 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1285 y sus
modificatorias:

Al respecto,-es preciso indicar que, el administrado se encuentra inscrito en el RUPAP
con.el Registro N° 1042, con la ficha RU- 01620, referida al proyecto“Mejoramiento del
sistema“de aguas residuales en el centro poblado de Santa Clotilde”. El plazo de
vigencia de la constancia finaliza el 26 de mayo del 2026.

En el marco de las competencias atribuidas a da.'DGAA, se procede a verificar el
cumplimiento de las actividades e hitos presentados.por el administrado, a través del
cronograma publicado en la plataforma del Sistema. Informatico de Gestion Ambiental de
la DGAA, que se detalla a continuacion:
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Ministerio . Viceministerio
de Vivienda, Construccion |=deConstruccion Direcci6n General
y Saneamiento y Saneamiento de Asuntos Ambientales

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo'del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

Cuadro N° 01: Cronograma actual del Proceso de Adecuacién Progresiva

Semestres de

Etapa/Actividad Fechas de Ejecucion(Desde - Hasta) o
Cumplimiento

1. Formulacion del Proyecto

Elzboracidn de Ficha Técnica
SPerfil/Perfil Feforzada {sealn 14/10/2020 - 13/11/2020 11 2020
corresp{mda}

aAprobaddn.de Flcha Técnica
~(Perfil/Parfil reforzado (sealn 16/10/2020 - 30/11/202D 11 2020
‘correspondal

1! Elaboracion de Expediente Técnico

Contratacidn de expediente técnico 14!1Dj2u21] 30/10/2020 11 2020
Elzboracidn de expediente técnico sujlnfzuzu - 31/12/2020 11 2020
Aprobadon de expediente técnlm 04/01/2021 - 11/01/2021 I 2021

3. Elaboracion del Instrmnento Ambiental a aplicar

Elzboracidn del PAMMT—TM de acuerdo

14/10/2020 - 30/10/2020 11 2020
alos TDR
Presentacmn del PM-WFFAA 02/11/2020 - ugflmazo 11 2020
.Eualuacmn del PAMA/FTAA 1nf11fzuzu 1.3;"11.;'2020 11 2020
|aprobdcidn del PAMA/FTAS 15;11;2020 2ui11,fzozo 11 2020
I~ )
&, Autorizacion de vertimiento
Solicitud autorizacion vertimiento 03/02/2021 - 26/02/2021 I 2021
Admision de solicitud 01032021 - 0Bf03/2021 I 2021
Evzluacidn Técnica | Legal del
) 10/03/2021 - 25/03/2021 I2021
expediente
Emisidn de la Autmlzatmn de
26/03/2021 - 31/03/2021 I2021
vert|m|ento
5. Impleme.ntac:lun del proyecto
.Procean de seleccidn nzfn4fzuz1 aﬂ;m,fzoﬂ I 2021
E]E[ucmn del provecto n3fn5f2u21 u1,ra5,-':022 1202112022
Fun-:mnamlentn Operacidn
’ (©p ¥ 03/04/2022 - 28/04/2022 12022
mantenimiento)
Péagina 4 de 6
D \X|//
MVCS onk &) QD \' 7
Por: AMADO CADILLO, RudyArnold FAU P ‘ = l\\“"”’,’ BICENTENARIO
20504743307 soft ~ | :3 == PERU
Motivo: Doy V° B® m;r:ﬂm\. -

Fecha: 2024/05/17 10.05:15-0500 ) ygana //M“\\\ 2024
ERU AN




P,

%

Ministerio » ’ )
de Vivienda, Construccion e Construccion Direccién General
y Saneamiento aneamiento de Asuntos Ambientales

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Afo'del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas

de Junin y Ayacucho”

3:9. Ahora bien, del seguimiento efectuado al administrado previa revision del Sistema

3.10.

4.1.

4.2

4.3.

5.1.

5.2.

Integrado de Tramite Documentario (SITRAD) se ha verificado que el administrado no
ha cumplido con presentar los Reportes Semestrales de Avance de Cumplimiento
de los periodos 2021-lt;,2022 I-Il y 2023 I-ll de las actividades referidas a la
implementacion y/o avances de la elaboracion o estado del proyecto contemplado en la
constancia de inscripcion al RUPAP. En ese sentido es preciso indicar que, el
Reglamento.del DL:1285, establece que es una obligacion del PSS presentar a la DGAA
los Reportes Semestrales de Avance de Cumplimiento que comprende las actividades e
hitos ejecutados de enero a junio hasta el Gltimo dia habil del mes de julio; asi como, las
actividades ‘e hitos ejecutados de julio a diciembre siendo reportadas:hasta el Gltimo dia
habil del ‘mes de enero. Sin embargo, el administrado noscumplié con presentar los
reportes’en el plazo legal establecido.

En’consecuencia, segun lo establecido en el numeral 4-del articulo N° 143 del TUO
LPAG, corresponde solicitar al administrado la presentacion de sus reportes semestrales
de los periodos establecidos en su cronograma'de adecuacién y otorgarle un plazo de
diez (10) dias habiles de notificado el presente informe, a fin de que remita la
informacion correspondiente a las actividades sefialadas en su cronograma vigente.

IV. CONCLUSIONES

La Municipalidad Distrital de Napo, se encuentra inscrita en el RUPAP con la Constancia
N° 10425€l cual cuenta con un plazo hasta el 26 de mayo del 2026, fecha en la cual
culmina el plazo establecido en el DL 1285 y su Reglamento.

Del'seguimiento del cronograma presentado por el administrado, se advierte que no ha
cumplido con presentar el Reporte Semestral de Avance.)de Cumplimiento que
corresponde a los periodos: 2021-11, 2022 I-1l y 2023 :ll que-debieron reportar el ultimo
dia habil del mes de julio, asi como el Gltimo dia habil del mes de enero, respectivamente,
correspondientes a la Constancia de Inscripcion N° 1042:

Segun lo establecido en el numeral 4 del articula_N° 143 del TUO LPAG, corresponde
solicitar al administrado la-presentacién_de sus reportes semestrales de los periodos
establecidos en su cronegrama de adecuacioén y, otorgarle un plazo de diez (10) dias
hébiles de notificado:-el presente informe, a fin de que remita la informacion
correspondiente a las-actividades sefialadas en su cronograma de adecuacion.

V. RECOMENDACION

El‘informe-de Reporte Semestral de Avance de Cumplimiento debera ser presentado en
dos ocasiones al afio (enero y julio), lo que constituye una obligacion para los
Prestadores de Servicios de Saneamiento sujetos al Proceso;de Adecuacion Progresiva,
en-virtud del inciso 17.2 del articulo 17 del Reglamento del D.L N° 1285, modificado por
el Decreto Supremo N° 009- 2021-VIVIENDA y para lo cual deberd emplear el Formato
N° 03 establecido en el Anexo IV del Decreto Supremo-N° 009-2021-VIVIENDA.

Remitir el presente informe a la DGAA“para-que se le notifique al administrado el
incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el cronograma de actividades e hitos
vigente, asi como, se le otorgue el plazo sefialado en el articulo 29.2 del Reglamento de
los articulos 4 y 5 del Decreto LegislativoiN° 1285.
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